

Massima numero 254 del 25 febbraio 2015

Appalto per la costruzione della sede CNA e Polizia Municipale nonché di alienazione ex Casa del lavoro. Stazione Appaltante: Comune di Luzzara (RE)

Riferimenti normativi: Artt. 158, co. 9, DPR 207/2010

Parole chiave: “Sospensione e ripresa dei lavori” - “Superamento del quarto del tempo contrattuale”

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna e se la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.