

LODI ARBITRALI - Lodo 17/06/2011 n. 63/2011

In caso di anomalo andamento dei lavori l'importo complessivo del relativo danno è dato dalle seguenti componenti: improduttive spese generali, ritardata percezione dell'utile, maggior costo manodopera, maggior costo macchinari.