

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 23/02/2009 n. 33/2009  
d.lgs 163/06 Articoli 130 - Codici 130.1

In materia di proroga dei termini per la conclusione dei lavori è stata concessa dalla amministrazione ciò rappresenta una modificazione consensuale del contratto relativamente all'elemento temporale dello stesso; ciò consente all'appaltatore di distribuire l'esecuzione dei lavori lungo un arco di durata del diverso tempo di completamento dell'opera. Ciò premesso, laddove l'amministrazione rifiuti detta proroga non deve escludersi il diritto dell'appaltatore di vedersi riconosciuto che il ritardo dell'esecuzione dei lavori sia dipeso da causa ad egli non imputabile.