

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 150 del 29/05/2002**

Deliberazione n. 150 del 29/05/2002 legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1, 25.3

La decisione del responsabile del procedimento di promuovere la rescissione contrattuale motivata con il ritardo maturato dall'impresa nel completamento dei lavori nonostante numerosi solleciti ed una diffida, benché aderente all'art. 119 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m. appare per certi versi intempestiva quando intervenga molti mesi dopo la diffida.