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In	materia	di	appalto	di	opere	pubbliche	il	pagamento	di	opere	non	previste	in	contratto	��
giustificato	quando	variazioni	od	addizioni	siano	state	riconosciute	indispensabili	all’esecuzione
dell’opera	e	meritevoli	di	collaudo.


