

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 62 del 06/03/2002

Deliberazione n. 62 del 06/03/2002 legge 109/94 Articoli 27 - Codici 27.1

Con riferimento all'unicità della direzione dei lavori di cui alle norme del Titolo IX, Capo I, del D.P.R.21 dicembre 1999, n.554 e s.m., in caso di lavori di adeguamento, affini a quelli principali, e considerati lavori in variante, risulta non conforme a legge l'affidamento dell'incarico della relativa progettazione ad un professionista esterno, diverso dalla direzione lavori già esistente.

Deliberazione n. 62 del 06/03/2002 legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.2

Poiché l'art. 25 co.4 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m. dispone, nel caso di variazioni oltre il quinto dovute ad errori od incompletezze progettuali, la risoluzione del contratto ed il rifacimento della gara, in caso di progetto significativamente non esecutivo non si deve dar corso alla gara né tanto meno alla stipula del contratto.

Deliberazione n. 62 del 06/03/2002 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.1

L'affidamento dell'incarico di coordinatore per la progettazione deve essere effettuato al momento dell'affidamento della progettazione, per la stringente connessione temporale e sostanziale tra il lavoro di progettazione e quello della ricerca delle soluzioni tipologiche delle lavorazioni più sicure, proprie del coordinatore in fase di progettazione.

Deliberazione n. 62 del 06/03/2002 legge 109/94 Articoli 16 - Codici 16.4

L'esecutività di un progetto è garantita dalla fattibilità oltre che tecnica, nel senso della calcolata ed analitica previsione progettuale in conformità a tutte le leggi e normative regolanti il settore delle opere pubbliche, anche amministrativa, nel senso di accertata rispondenza della previsione e qualità progettuale alle esigenze degli enti interessati ed in conformità alle previsioni di Piano sia territoriale sia di settore; a garanzia di tale fattibilità il progetto deve essere corredato di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni da rilasciare a cura degli enti fruitori dell'opera o interferenti o controllo.