

## **Massima numero 181 del 28 ottobre 2015**

**Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata congiuntamente da Regione Umbria e dal R.T.I. con capogruppo la Giovannini Costruttori s.a.s. – Affidamento della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di realizzazione della piattaforma logistica Terni – Narni” – Importo di aggiudicazione: euro 15.021.394,00 – S.A.: Regione Umbria**

**Riferimenti normativi:** Art. 132, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 163/2006

**Parole chiave:** Varianti in corso d'opera

Non è conforme all'art. 132, comma 1, lett. a), d.lgs. 163/2006 la variante in corso d'opera prospettata dalla stazione appaltante e dall'aggiudicatario in assenza di sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari che possano giustificarla; né risulta conforme all'art. 132, comma 1, lett. b), d.lgs. 163/2006 la variante in corso d'opera che non sia giustificata dalla sussistenza di condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere, obiettivamente, la possibilità di prefigurarsi l'evento e comporti una nuova progettazione ed un significativo aumento di costo rispetto al prezzo contrattuale di aggiudicazione tali da configurare una variazione sostanziale rispetto all'oggetto del contratto.