

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 36 del 07/02/2007**

Deliberazione n. 36 del 07/02/2007 d.lgs 163/06 Articoli 2 - Codici 2.1

L'attività tecnico-amministrativa posta in essere dalla stazione appaltante, caratterizzata da ritardi e da un ridotto avanzamento dei lavori nonché da una non perfetta esecuzione degli stessi in aderenza ai progetti (originario e di variante) approvati, contrasta con i principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., volti a garantire la qualità in materia di opere e lavori pubblici nonché procedure improntate a trasparenza, tempestività e correttezza.