

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 298 del 08/11/2007**

Deliberazione n. 298 del 08/11/2007 d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1.3

Non è conforme la redazione e la firma del progetto da parte di un solo professionista qualora l'incarico sia stato affidato a due professionisti costituiti in raggruppamento.

Deliberazione n. 298 del 08/11/2007 d.lgs 163/06 Articoli 56 - Codici 56.1

Non è conforme il frazionamento dei lavori relativi alla perizia di completamento, ai fini dell'affidamento a trattativa privata ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. a) della legge 109/94.

Deliberazione n. 298 del 08/11/2007 d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Non è conforme la stesura di verbali di sospensione, ripresa e ultimazione lavori non completi degli elementi identificativi dell'intervento e delle firme del responsabile del procedimento.

Deliberazione n. 298 del 08/11/2007 d.lgs 163/06 Articoli 125 - Codici 125.1

Non è conforme la previsione di un importo, per i lavori in economia inseriti nei quadri economici del progetto di variante e della perizia di completamento, superiore alla percentuale del 10% prevista all'art. 44, comma 3 lett. b) del D.P.R. 554/99.

Deliberazione n. 298 del 08/11/2007 d.lgs 163/06 Articoli 130, 133 - Codici 130.1, 133.1

Non è conforme la tenuta di un registro di contabilità non firmato dal responsabile del procedimento e non bollato ai sensi dell'art. 183 del D.P.R. 554/99. Non è conforme l'emissione di stati di avanzamento per un importo inferiore alla rata minima stabilita contrattualmente.

Deliberazione n. 298 del 08/11/2007 d.lgs 163/06 Articoli 132 - Codici 132.1

Non è conforme la realizzazione di lavori integrativi e/o in variante al progetto principale in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.