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d.lgs 163/06 Articoli 240 - Codici 240.1
Ai fini della valutazione della tempestivita delle riserve, nei contratti di appalto di opere
pubbliche, si deve stabilire se il momento dell’iscrizione rientri nell’ambito temporale
normativamente stabilito e si deve compiere un giudizio sul fatto alla stregua della disciplina
legale (Cass. Civ. sez. I, 4/09/2012, n.14773).



