Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 128 del
07/05/2002

Deliberazione n. 128 del 07/05/2002 legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.1
Non si ritiene rientrare tra i casi contemplati dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n.109
e s.m. -dove sono indicate le circostanze in cui € ammesso il ricorso alla procedura delle varianti
in corso d'opera-, il cambiamento nel tipo di pavimentazione disposto con una perizia di variante
e suppletiva che abbia aumentato l'importo dei lavori con un aumento superiore al 17% dei
lavori appaltati.



