
Massime	per	Atto	Ricercato:	Deliberazione	n.	106	del
09/06/2004
Deliberazione	n.	106	del	09/06/2004	legge	109/94	Articoli	17	-	Codici	17.3.3

Elude	di	fatto	le	disposizioni	di	cui	all’art.	17,	comma	10,	della	legge	11	febbraio	1994,	n.	109	e
s.m.	e	di	cui	al	D.Lgs.	n.	157/95	l’affidamento	di	un	incarico	di	progettazione	che	suddivide	la
progettazione,	di	per	sé	unitaria,	in	più	componenti	specialistiche	e	sottostima	inizialmente
l’importo	complessivo	dell’intervento.

Deliberazione	n.	106	del	09/06/2004	legge	109/94	Articoli	26	-	Codici	25.4.1
Relativamente	alla	previsione	contrattuale	di	un	premio	di	accelerazione	per	l’ultimazione	dei
lavori	in	anticipo	rispetto	al	termine	stabilito,	si	evidenzia	come	non	sia	da	ritenere	corretta	la
definizione,	successivamente	alla	gara	d’appalto,	di	un	ulteriore	possibile	riconoscimento
economico	all’appaltatore,	riconoscimento	che	deve,	invece,	essere	già	ben	chiaro	in	sede	di
gara,	al	fine	di	costituire	un	elemento	di	valutazione	per	la	formulazione	dell’offerta.


