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In	tema	di	appalto	di	opere	pubbliche,	la	riserva	dell'appaltatore	per	pregiudizi	o	maggiori
esborsi	conseguenti	alla	sospensione	dei	lavori,	legittimamente	od	illegittimamente	disposta
dall'Amministrazione,	deve	essere	formulata	quando	emerge,	secondo	una	valutazione	riservata
al	giudice	di	merito,	la	concreta	idoneità	del	fatto	a	produrre	i	suddetti	pregiudizi	od	esborsi;
ove	tale	momento	si	verifichi	all'atto	della	cessazione	della	sospensione,	la	riserva	è	tempestiva
se	inserita	nel	verbale	di	ripresa	dei	lavori	o,	in	mancanza	di	tale	verbale,	nel	registro	di
contabilità,	subito	dopo	la	revoca	dell'ordinanza	di	sospensione.


