
Massime	per	Atto	Ricercato:	Parere	sulla	Normativa	del
11/04/2013	-	rif.	AG	13/13
Parere	sulla	Normativa	del	11/04/2013	-	rif.	AG	13/13	d.lgs	163/06	Articoli	141,	239	-	Codici	141.1.1,
239.1

richiesta	di	parere	–	ICOM	srl	–	Risarcimento	del	danno	da	ritardo	nella	emissione	del	certificato
di	collaudo	e	nell’approvazione	del	collaudo	–	questioni	relative	alla	ammissibilità	del
risarcimento,	alla	quantificazione	del	danno	e	alla	iscrizione	delle	relative	riserve	nel	certificato
di	collaudo-	Laddove	il	ritardo	nell’emissione	del	certificato	di	collaudo	e	nella	sua	approvazione
sia	imputabile	al	comportamento	della	stazione	appaltante,	senza	che	possa	addebitarsi
all’appaltatore	alcun	condotta	ostativa	alle	operazioni	di	collaudo,	si	delinea	una	fattispecie	di
inadempimento	contrattuale,	suscettibile	di	richiesta	di	risarcimento	danno.	Il	collaudo	è
caratterizzato	da	tre	fasi	essenziali	(cfr.	determinazione	n.	2/2009)	che	non	debbono	essere
ritardate	sine	die,	in	quanto	il	collaudo	costituisce	il	momento	saliente	e	necessario	che
l’amministrazione	ha	il	diritto-dovere	di	effettuare,	al	fine	di	accertare	la	buona	esecuzione
dell’opera.

Parere	sulla	Normativa	del	11/04/2013	-	rif.	AG	13/13	d.lgs	163/06	Articoli	240	-	Codici	240.1
La	mancata	iscrizione	di	riserve	al	momento	della	sottoscrizione	del	certificato	di	collaudo	non	è
preclusiva	della	possibilità	di	azionare	in	sede	giudiziaria,	nei	limiti	della	prescrizione,	la
domanda	risarcitoria.	Con	la	sottoscrizione	del	certificato	di	collaudo	vengono	accettati	i
contenuti	del	certificato	stesso,	relativamente	alle	opere	eseguite	ed	alla	relativa	contabilità,	di
modo	che	la	mancata	apposizione	di	riserve	o	domande	al	momento	della	sottoscrizione	del
certificato	di	collaudo	preclude	all’appaltatore	solamente	la	possibilità	di	tutelare	i	propri	diritti
eventualmente	lesi	dalle	modalità	delle	stesse	operazioni	di	collaudo	e	non	qualunque	diritto
derivante	dal	contratto.


