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In	tema	di	appalto	di	opera	pubblica,	la	clausola	del	capitolato	particolare	(o	speciale),	che
attribuisca	all'Amministrazione	committente	(nella	specie,	un	Comune)	la	facoltà	di	ordinare	«	a
seconda	delle	esigenze	»	la	sospensione	dei	lavori	senza	che	l'impresa	appaltatrice	possa
formulare	riserve,	è	efficace	ancorché	non	approvata	specificamente	per	iscritto,	in	quanto
l'obbligo	dell'indicata	approvazione	non	è	configurabile	in	ordine	alle	condizioni	che,	sebbene
predisposte	da	uno	dei	contraenti,	non	si	riferiscono	ad	una	serie	indefinita	di	contratti	e	non
possono,	quindi,	comprendersi	tra	le	condizioni	generali	contemplate	dall'art.	1341	c.c.,
risultando,	invece,	contenute	nel	predetto	capitolato,	integrativo	del	contratto	in	concreto
concluso	e	redatto	in	occasione	della	stipulazione	di	questo.


