
Massime	per	Atto	Ricercato:	Deliberazione	n.	368	del
24/10/2001
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Non	prefigura	variante,	ai	sensi	dell'art.	25	della	legge	11	febbraio	1994,	n.109	e	s.m.,	un
progetto	c.d.	"di	variante"	che	risulta	reiteratamente	modificato	e	che	si	colloca	in	una	fase
temporale	precedente	all'esecuzione	stessa	dei	lavori,	in	quanto	le	indicazioni	formulate	dalla
Soprintendenza	in	sede	di	rilascio	del	previsto	nulla	osta	di	legge	avrebbero	dovuto	essere
recepite	con	il	progetto	originario	a	non	a	posteriori	con	quello	di	adeguamento,	configurandosi
la	fattispecie	come	un	significativo	adeguamento	del	progetto	originariamente	redatto,	a	fronte
di	necessità	sopravvenute,	e	pertanto	soggetto	ad	una	nuova	approvazione	della	Giunta
comunale.A	fronte	di	un	esperimento	di	gara	infruttuoso	per	due	volte,	per	la	mancata	risposta
del	mercato,	è	ragionevole	prefigurare	la	mancata	remuneratività	dei	prezzi	unitari	posti	a	base
d'appalto,	sì	da	ipotizzare	precise	responsabilità	a	carico	del	progettista,	tali	da	integrare	un
eventuale	danno	erariale	quantificabile	negli	oneri	connessi	a	due	esperimenti	di	gara	rimasti
infruttuosi	e	nel	differimento	dell'affidamento	dei	lavori.


