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I. Indicazioni di carattere generale
1. Ambito di applicazione

1.1.  L’art. 31 individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle
concessioni. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle stazioni appaltanti che ricorrono
ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e,
per espresso rinvio dell’art. 114, ai settori speciali (gas, energia termica, elettricita, acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geografica). Disposizioni particolari sono, invece, previste per i
servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per il caso di appalti di particolare complessita e per gli
appalti di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, mentre la norma in esame non si
applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Dette stazioni
appaltanti sono tenute a individuare, secondo i1 propri ordinamenti e nel rispetto dei criteri di
economicita, efficacia, imparzialita, pubblicita e trasparenza, uno o piu soggetti cui affidare i compiti
propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui

osservanza sono tenute.

2. Nomina del responsabile del procedimento

2.1.  Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni
appaltanti, con atto formale del responsabile dell’'unita organizzativa, individuano un RUP per le fasi
della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del
codice.

2.2, 11 RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, ¢ qualificabile come pubblico ufficiale. Le funzioni di
RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del
Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs.
165/2001, stante 'espresso divieto che la norma contiene in ordine all’assegnazione di tali soggetti agli
uffici preposti, tra I'altro, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto
conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al
dirigente preposto all’'unita organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti
all’'unita medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice). Le funzioni di RUP devono essere
svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da
ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute
nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’amministrazione.

2.3. 1II RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione
aggiudicatrice. Inoltre, nel caso in cui 'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in
esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalita necessaria, la stazione
appaltante puo individuare quale RUP un soggetto che non sia in possesso dei requisiti richiesti,
assegnando lo svolgimento delle attivita di supporto ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti
in capo al RUP o, in mancanza, affidando le stesse a soggetti esterni aventi le specifiche competenze
richieste dal codice e dalle Linee guida secondo le procedure e con le modalita previste dalla parte II,
titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice. Gli affidatari delle attivita di supporto devono essere
muniti di assicurazione di responsabilita civile professionale per 1 rischi derivanti dallo svolgimento delle
attivita di propria competenza. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli
incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e
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cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per
il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo
24, comma 7, del Codice. Alla stazione appaltante ¢ data la possibilita di istituire una struttura stabile a
supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura
o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessita che richiedano necessariamente
valutazioni e competenze altamente specialistiche.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al
comma 2 dell’art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

3. Compiti del RUP in generale
31 Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, nonché
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il
processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla
qualita richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in
conformita a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

I1. Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalita, casi di coincidenza
del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai
sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

4. Requisiti di professionalita del RUP per appalti e concessioni di lavori
4.1. 11 RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante
aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attivita
analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessita e/o importo dellintervento,
alternativamente:
a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni
nell’ambito tecnico/amministrativo;
b. nell’esercizio di un’attivita di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di
imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati.
Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato
all’esercizio della professione o, quando I'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico
anche di qualifica non dirigenziale.

4.2.  Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:

a) Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, di un diploma
rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi
quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico,
petito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianita
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4.3.

b)

d)

di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni

di lavori. In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP puo essere affidato a

un dirigente laureato in materie giuridiche. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per

il particolare oggetto dell’appalto, ¢ necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai

sensi dell’art. 31, comma 11, del codice.

Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere

almeno in possesso, alternativamente, di:

1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso
di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario,
agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai
precedenti.), e di anzianita di servizio ed esperienza almeno decennale nell’ambito
dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

2. laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, quali ad esempio
architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e
ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli
equipollenti ai precedenti, abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della
previsione di apposite sezioni speciali per I'iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno
triennale nell’ambito di affidamento di appalti e concessioni di lavori;

3. laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all’esercizio della professione ed
esperienza almeno biennale nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.

Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all’art.

35 del Codice, deve essere in possesso, alternativamente, di:

1. laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all’esercizio della professione,
nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per Iiscrizione al relativo Albo e
anzianita di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di
appalti e concessioni di lavori;

2. laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all’esercizio della
professione ed esperienza almeno triennale nell’affidamento di appalti e concessioni di
lavori.

Possono svolgere, altresi, le funzioni di RUP 1 tecnici in possesso di diploma di

geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di

un’anzianita di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito dell’affidamento di

appalti e concessioni di lavori.

Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in

possesso di una LLaurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione

all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per
liscrizione al relativo Albo, e anzianita di servizio ed esperienza almeno quinquennale
nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.

In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle

stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, per i

lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del

Codice, il RUP dovra possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera c), adeguata competenza

quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di

formazione in materia di Project Management. F necessario, infatti, enfatizzare le competenze

di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il
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coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare
l'unitarieta dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la
qualita della prestazione e il controllo dei rischi.

4.4.  Le stazioni appaltanti, nell’'ambito dell’attivita formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del
codice, organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di
conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione,
gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti
informatici.

I1 RUP ¢ in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati
alla tipologia e all’entita dei lavori da affidare. Per appalti particolarmente complessi, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, il RUP deve possedere anche adeguata formazione in
materia di project management.

5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione
e affidamento
5.1. Indicazioni generali

5.1.1. I compiti fondamentali del RUP sono specificati all’art. 31, comma 4, per le varie fasi del
procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in relazione a
specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto. Inoltre,
per espressa previsione dell’art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge
tutti 1 compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

5.1.2. Nella fase antecedente alla programmazione, i1 RUP formula proposte e fornisce dati e
informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale di cui all’art. 3, comma 1, lett. gggog)-
nonies, del codice.

5.1.3. Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili,
oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti
pubblici e dell’avviso di preinformazione, nelle fasi di affidamento, elaborazione e approvazione del
progetto di fattibilita tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del
contraente per I'affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto
dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualita e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo
dei lavori.

5.1.4. 1l responsabile del procedimento:

a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire la
definizione degli aspetti di cui all’art. 23, comma 1, del Codice;

b) promuove I'avvio delle procedure di variante urbanistica;

9) svolge le attivita necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli

adempimenti di pubblicita delle relative deliberazioni e assicurando lallegazione del verbale della
conferenza tenutasi sul progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base delle procedure di
appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;




d) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,

paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e

certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla

struttura competente, 'eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;

2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;

3. esecuzione in luoghi che presentano difficolta logistica o particolari problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali;

4. complessita di funzionamento d’uso o necessita di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro
funzionalita;

5. esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano capaci di provocare malattie o alterazioni
morbose a uomini e animali o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni;

6. necessita di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

7. complessita in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o
consetrvativi;

8. necessita di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica,
strutturale e impiantistica;

e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente fornisce indirizzi, formalizzandoli in

apposito documento, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle

esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi

di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del documento di fattibilita delle

alternative progettuali di cui all’art. 3, comma 1, lett. gggeo)-quater, del codice e del capitolato

prestazionale di cui all’art. 3, comma 1, lett. gggog)-decies;

f) per la progettazione dei lavori di cui all’art. 23, comma 2, del codice verifica la possibilita di

ricorrere alle professionalita interne in possesso di idonea competenza oppure propone l'utilizzo della

procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;

Q) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla

base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalita di verifica dei vari

livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attivita di progettazione

e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

h) coordina le attivita necessarie alla redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica,

verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione

e 1 diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

i) coordina le attivita necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che

siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilita tecnica ed economica;

) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche

circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari,

la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati

e in vigore, e 'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la

piena disponibilita degli immobili;

k) svolge Pattivita di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche

avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9 del Codice;

) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal

soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli

esiti della verifica, il RUP ¢ tenuto a motivare specificatamente;



m) al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 51 del codice per la suddivisione dell’appalto in lotti,
accerta e attesta:

1. Tlavvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell’elenco annuale, del progetto preliminare di

fattibilita tecnico economica dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2. la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari
necessari per appaltare I'intero lavoro;

n) propone all’amministrazione aggiudicatrice 1 sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di
contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura competitiva con
negoziazione e di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, promuove il confronto
competitivo e garantisce la pubblicita dei relativi atti, anche di quelli successivi all’aggiudicazione;
0) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di partenariato per I'innovazione e di
dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessita, un incontro preliminare per I'illustrazione del progetto
e per consentire osservazioni allo stesso;
P) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento
con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti per la
nomina di componenti interni o per la richiesta al’A.N.AC. di una lista di candidati, ai sensi dell’art. 77,
comma 3 del Codice;
q) promuove l'istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori e accerta sulla base degli atti forniti dal
dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle
condizioni che giustificano Taffidamento dellincarico a soggetti esterni all’amministrazione
aggiudicatrice;
1) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente del’amministrazione aggiudicatrice
preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le
funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante;
S) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio del’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di
sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice;
t) raccoglie 1 dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il
responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all’adempimento degli obblighi prescritti
dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.

Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili al
fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali e di ogni altro atto di programmazione.

5.2.Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP
11 controllo della documentazione amministrativa ¢ svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc
oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a cio
deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il
RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto
svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

5.3.Valutazione delle offerte anormalmente basse
Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor
prezzo, la verifica di congruita delle offerte ¢ rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della

particolare complessita delle valutazioni o della specificita delle competenze richieste, debba o possa
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avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione
nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente
basse ¢ svolta dal RUP con I'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.

Nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione
amministrativa ovvero, se questa ¢ affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un
apposito ufficio/setvizio a cid deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e
adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica
della congruita delle offerte. La stazione appaltante puo prevedere che il RUP possa o debba
avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualita/prezzo, il RUP verifica la congruita delle offerte con
Peventuale supporto della commissione giudicatrice.

6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione

11 responsabile del procedimento:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a
garantire la regolarita dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo
che il contratto ¢ divenuto efficace e svolge le attivita di accertamento della data di effettivo
inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a
verificare che I'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

¢) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non
coincidano;

d) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di
sicurezza e di coordinamento;

e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 11 RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei
lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilita di cui agli articoli
90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attivita;

f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia
previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

@) trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei

lavori, la proposta del coordinatore per ’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione,




h)

k)

)

p)

all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o
alla risoluzione del contratto;

accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del
contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche
facendo ricorso al direttore dei lavori;

predispone, con riferimento ai compiti di cut all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di
verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta
una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;

controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle
informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della
qualita delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalita di
esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche
progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella
documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all’art.
31, comma 12 del Codice;

autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita anche su
proposta del direttore dei lavori, con le modalita previste dall'ordinamento della stazione
appaltante da cui il RUP dipende in conformita alle previsioni dell’art. 106 del Codice e, in
particolare, redige la relazione di cui all’art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in
corso d’opera, in cui sono tiportate le ragioni di fatto e/o di dititto che hanno reso necessarie
tali varianti. II RUP puo avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori per 'accertamento delle
condizioni che giustificano le varianti;

approva 1 prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione
della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle
somme previste nel quadro economico;

irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con
I'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita, nei limiti e con gli
effetti previsti dall’art. 107 del Codice;

dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare
le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici
che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici
giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, 'esame
della questione al fine di risolvere la controversia;

attiva la definizione con accotrdo bonario ai sensi dell’art. 205 del Codice delle controversie
che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e viene sentito sulla proposta di
transazione ai sensi dell’art. 208, comma 3 del Codice;

propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino 1 presupposti;

rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarita contributiva dell’affidatario e
del subappaltatore, entro i termini previsti dall’art. 113 bis del codice e lo invia alla stazione
appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante,

10



che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure
dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora
successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;

t) all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita rilascia il certificato di pagamento
ai sensi dell’art. 113-bis, comma 3, del codice;

u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso
dal direttore dei lavori;

v) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la
stazione appaltante non abbia conferito I'incarico di collaudo ai sensi dell’art. 102, comma 2,
del Codice;

w) trasmette al’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al
titolo 11, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e
capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell’art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sul’ammissibilita del certificato di
collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione
relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in
particolare:

1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati
documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;

2. la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo;

3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso
sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui
alla parte VI del codice;

x) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le
modalita telematiche stabilite dall’A.N.AC.

Nella fase dell’esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovraintende a tutte le
attivita finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano
svolte nell’osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza
e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel
contratto e la qualita delle prestazioni.

7. Requisiti di professionalita del RUP per appalti di servizi e forniture e
concessioni di servizi

7.1. Il RUP ¢ in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attivita

analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessita e/o importo dell’intervento,

alternativamente:

a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni
nell’ambito tecnico/amministrativo;

b) nell’esercizio di un’attivita di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di
imprese.

7.2. 1 RUP ¢ in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante

aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessita dellintervento da realizzare. Le stazioni
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appaltanti, nell’'ambito dell’attivita formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice organizzano
interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e
Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché
in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

7.3.  Nello specifico:
a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP ¢ in
possesso, alternativamente, di:

1. diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di
un corso di studi quinquennale e un’anzianita di servizio ed esperienza almeno quinquennale
nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;

2. laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e
concessioni di servizi e forniture;

3. laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e
concessioni di servizi e forniture.

b) Per 1 servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP ¢ in
possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianita di servizio ed
esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e
forniture. Possono svolgere, altresi, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di
istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e
un’anzianita di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e
concessioni di servizi e forniture

4. Per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche ¢
necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’'oggetto dell’affidamento. Per gli
acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, dispositivi
antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione appaltante puo richiedere, oltre ai requisiti di
anzianita di servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso della laurea magistrale o
quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o labilitazione all’esercizio della
professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, il RUP dovra possedere,
oltre ai requisiti gia indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di Project
Management ai sensi di quanto previsto al punto 4.3.

I1 RUP ¢ in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati
alla tipologia e all’entita dei servizi e delle forniture da affidare. Per appalti di particolare
complessita il RUP deve possedere un titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto
dell’affidamento e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, anche un’adeguata
formazione in materia di project management.

8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi
8.1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice, dalla legge
7 agosto 1990, n. 241 e dai punti 5.2 ¢ 5.3 delle presenti Linee guida, il RUP:
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a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo I'ordinamento
della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle seguenti fasi:
1. predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 4,
lett. a) Codice;

2. procedura di scelta del contraente per I'affidamento dell’appalto;

3. monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;

4. esecuzione e verifica della conformita delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;

b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore
dell’esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto al punto 9.1;

) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base
all’articolo 31, comma 3, del codice:

1. predispone o coordina la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del Codice, curando la
promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
2. coordina o cura 'andamento delle attivita istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara
relativo all’intervento;

d) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con
il criterio dell’offerta economicamente pit vantaggiosa;

e) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attivita di controllo e
vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente dell’amministrazione
aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini
dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione
delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attivita di
verifica della conformita delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

f) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalita previste dall’ordinamento della
stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice;

@) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore
dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla
sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

h) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, 1 compiti ivi previsti;

1) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio del’A.NA.C. degli elementi relativi
agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione
anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i;
trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformita:

copia degli atti di gara;

copia del contratto;

documenti contabili;

risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;

ARl S B e

certificati delle eventuali prove effettuate;

k) rilascia I’attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell’esecuzione qualora
nominato;

) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche
da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione
sulloperato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.
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8.2. Lo svolgimento delle operazioni preliminari alla valutazione delle offerte e il procedimento di

valutazione delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dei paragrafi 5.2 ¢ 5.3.

I1 RUP, nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, formula proposte agli
organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura.
Fornisce all’organo competente del’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di
competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali,
della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie,
nonché ai fini dello svolgimento delle attivita di verifica della conformita delle prestazioni
eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP puo coincidere con il
progettista o con il direttore dei lavori.

9.1. I RUP puo svolgere, per uno o piu interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali,
anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti
requisiti:

a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per 'esercizio della specifica attivita richiesta;

b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessita dell’intervento,
in attivita analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessita e/o importo
dell’intervento;

c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell’unita organizzativa
competente, in relazione alla tipologia dell’intervento.

Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori

complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e

conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo

superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le
disposizioni di cui all’art. 26, comma 0, lett. ddel Codice. Restano fermi il disposto dell’art. 26, comma

7, del codice, e I'incompatibilita tra lo svolgimento dell’attivita di validazione e lo svolgimento, per il

medesimo intervento, dell’attivita di progettazione.

10. Importo massimo e tipologia di setrvizi e forniture per i quali il RUP puo
coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.

10.1. II responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali,
anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto ¢ soggetto diverso dal responsabile del procedimento
nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo supetiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono I'apporto di una pluralita di competenze (es. servizi a supporto della

funzionalita delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione,
sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
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d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla
necessita di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita;

e. per ragioni concernente 'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il
coinvolgimento di unita organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno
curato I'affidamento.

II RUP puo svolgere, per uno o piu interventi e nei limiti delle proprie competenze
b

professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore lavori ovvero di direttore

dell’esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e

dell’esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza

delle figure indicate nel presente documento.

11. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati

11.1  Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori:

a) nei casi di acquisti aggregati, nominano un RUP per ciascun acquisto.
II RUP individuato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove
nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare
riferimento alle attivita di:
1. programmazione dei fabbisogni;
2. progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli
elementi tecnici per la redazione del capitolato;
3. esecuzione contrattuale;
4. verifica della conformita delle prestazioni.
I requisiti del RUP individuato dalla stazione appaltante sono fissati ai sensi della parte II. La stazione
appaltante puo prevedere deroghe alle disposizioni su richiamate in considerazione delle minori attivita
assegnate al RUP, fermo restando I'obbligo di garantire professionalita e competenza adeguate allo
svolgimento delle specifiche mansioni affidate.
11 RUP del modulo aggregativo svolge le attivita di:
1. programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione
delle gare da svolgere;
2. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
3. affidamento;
4. esecuzione per quanto di competenza.

b) nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano
il RUP per le fasi di competenza e lo stesso ¢, di regola, designato come RUP della singola gara
all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalita previste dai rispettivi
ordinamenti,

¢) in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile
prescelto, il RUP sara designato unicamente da questi ultimi;

d) nei casi in cui due o piu stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e
concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in
rapporto al valore dell’appalto o della concessione, esse provvedono ad individuare un unico
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responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura secondo quando
previsto dall’art. 37, comma 10 del Codice.

In caso di acquisti centralizzati e aggregati, le funzioni di responsabile del procedimento sono
svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le
rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attivita.

12. Entrata in vigore

12.1  Le presenti Linee guida aggiornate al d.Igs. 56/2017 entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo
la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio .................
11 Segretario, Maria Esposito

16




