LODI ARBITRALI Roma - Lodo 23/03/2009 n. 53/2009

d.lgs 163/06 Articoli 133 - Codici 133.1

Deve ritenersi fondata la richiesta avanzata dall'impresa di disapplicazione della penale operata dal committente nell'ipotesi in cui le ragioni che hanno determinato il notevole prolungamento dei tempi esecutivi non siano imputabili a essa.